

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 4 марта 2019 года**

№ № п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественна я/наморожен ная), (см)	Грузоподъ емность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	Ограничения (в т.ч. основание для введения ограничений)	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11			12	13
<b>Нижневартовский район</b>													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		100				Содержание зимника	21.12.2018 г.	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович тел. 8(3466) 61-39-38	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	переправа ч/з р.Сабун	0,077			78/36/42	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 09.01.2019г.			
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100				Содержание зимника	21.12.2018 г.	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г.		
	переправа ч/з р.Вах	0,115			77/36/41	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 09.01.2019г.			
	переправа ч/з р.Пасол	0,041			72/36/36	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 09.01.2019г.			
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол- с.Былино"	22,360		100				Содержание зимника	24.12.2018 г.	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	переправа ч/з р.Обь	0,451			77/33/44	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 09.01.2019г.			
	переправа ч/з пр.Чехломей	0,560			67/31/36	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 09.01.2019г.			
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100				Содержание зимника	06.12.2018 г.	06.12.2018г. Акт от 06.12.2018г.	5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г.		
	переправа ч/з пр.Большой Пасол	0,059			Протока перемерзла			Протока перемерзла					
	<b>Всего Нижневартовский район</b>	<b>113,095</b>	<b>1,303</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Сургутский район</b>													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	17,194		100				Содержание зимника	24.12.2018 г.	26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51-76	Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот.8-922-446-09-86
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		100				Содержание зимника	24.12.2018 г.	26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.			

3	«г.Сургут - п.Банний»	0,678		100				Содержание зимника	20.12.2018 г.	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Азанов А.О. тел.8 9224796847	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100				Содержание зимника	21.12.2018 г.	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Уляев В.Г. тел. 89292938592	
Всего Сургутский район		73,289	0,000	100									
Ханты- Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышико», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100				Содержание зимника	25.12.2018	26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 38-81-11	---
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		71 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 05.01.2019г.			---
	пр. Северная		0,073		72 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 05.01.2019г.			---
	пр. Неулева		0,271		73 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 05.01.2019г.			---
	р. Полой		0,095		67 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 05.01.2019г.			---
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	15,279		100				Содержание зимника	17.12.2018	18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г.		ООО "Луговской ЛПК" Кирсев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846	
	в т.ч л/переправы через: р. Конда	0,424	0,424	100	67 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 3 от 04.01.2019			
3	«п.Сибирский - с. Батово»	15,000		100				Содержание зимника	17.12.2018	18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566		64 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 3 от 04.01.2019			
4	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		100				Содержание зимника	17.12.2018	18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		71 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 3 от 09.01.2019г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
5	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100				Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.			
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		72 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 09.01.2019г.			

6	«д. Янгуюлка - с. Согом»	29,199		100				Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846
7	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100				Содержание зимника	30.11.2018	01.12.2018г. Акт от 30.11.2018г.			
8	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547		63 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 3 от 03.01.2019г.			
9	«д.Белогорье - п. Луговской»	7,159		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.			ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		91 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 3 от 03.01.2019г.			
10	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.			
11	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправы через:р. Обь		1,162		62 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 03.01.2019г.			
12	«п.Кедровый - п. Урманный»	30,453		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085		72 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 3 от 03.01.2019г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 8902814184
13	<u>"с.Болчары-с.Цингалы"</u>	42,865		100				Засыпка колеи снегом, устройство покрытия из уплотненного снега		26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.			
14	РН-1007 - с.Зенково"	3,335		100				Содержание зимника	19.12.2018	20.12.2018г. Акт от 19.12.2018г.			ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 8902814184
	в т.ч л/переправы через: пр.Неулева		0,587		62 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 04.01.2019г.			
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100				Содержание зимника	По заключенному контракту 28.12.2018г.	29.12.2018г. Акт от 28.12.2018г.			
	<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>	<b>439,561</b>	<b>7,180</b>	<b>100</b>									ООО "Автоморсер" тел. 8(3463) 32-74- 02

Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "пгт.Кондинское-с.Болычаров Бор")	67,943		100			Содержание зимника	14.12.2018	15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986	
	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "с.Болычаров Бор-с. Болчары")	65,200						14.12.2018					
	в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200		120 см минимум	60	Содержание переправы		Акт № 4 от 10.01.2019г.				
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		100			Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84	
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,470		99/60/39	60	Содержание переправы		Акт № 4 от 14.01.2019г.				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке с.Болчары - р.Мостовая"	44,707		100			Содержание зимника	22.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.			ООО"Теплотехсерви с" Батраков Евгений Викторович8(3467)72 50-65	
	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке р.Мостовая - с.Алти - д.Кама", "Подъезд к д.Кама"	49,859		100			Содержание зимника	22.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.				ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290		108 см минимум	30	Содержание переправы		Акт № 2 от 09.01.2019г.				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		98 см минимум	30	Содержание переправы		Акт № 2 от 09.01.2019г.				
4	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» (на участке "п.Мортка-граница л/с базы")	82,349		100			Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	---	
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			Содержание зимника	22.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574	
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас (на участке "подъезды к д.Сотник,с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума")	53,231		100			Содержание зимника	14.12.2018	15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г.				
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		97 см минимум	30	Содержание переправы		Акт № 3 от 09.01.2019г.				
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		103 см минимум	30	Содержание переправы		Акт № 3 от 09.01.2019г.				
	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» (на участке "р.Кума-пгт.Кондинский")	51,000		100			Содержание зимника	14.12.2018	15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г.			ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574	
	р. Конда(85 км)		0,130		85/45/40	30	Содержание переправы						

7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым»											
	"пгт. Междуреченский - п.Луговой-р.Красный Яр"	50,100		100				Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич тел.8(34677)4-11-48 , сот. 8-902-852-90-02
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,180		98/55/43	30		Содержание переправы		Акт № 3 от 09.01.2019г.		
	р.Красный Яр-д.Щугур. Подъезд к д.Карым	61,863		100				Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.		ООО "Карымская строительно- коммунальная компания "Тарханов Александр Владимирович тел.8(34677)5-21-62, сот:8-952-694-80-65
	в т.ч л/переправы через: р. Юконда		0,026		92 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 3 от 10.01.2019г.		
	<b>Всего Кондинский район</b>	<b>599,672</b>	<b>1,793</b>	<b>100</b>								
<b>Октябрьский район</b>												
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,1		100				Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,1		105 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.		
	пр. Ухтовая		0,046		100 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.		
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,68		100				Содержание зимника	20.12.2018	21.12.2018г. Акт от 20.12.2018г.		
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,12		80/45/35	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 05.01.2019г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,8	2,8	100	85 см минимум	30		Содержание переправы	24.12.2018	Акт № 2 от 10.01.2019г.		
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		100				Содержание зимника	21.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.		
	в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым		0,125		84 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 09.01.2019г.		
	в т.ч л/переправа через: р. Малый Атлым		0,199		90 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 09.01.2019г.		
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.		
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,64		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88



Березовский район													
1а	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,04		100				Содержание зимника	22.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/переправа через: р. Талья		0,043		84/45/39	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
	р. Валья		0,065		85/46/39	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
1.6	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,00		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.			
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,73		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		96/48/48	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
	р. Ляпин		0,126		93/47/46	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	
3	«пгт. Березово - п. Ванзetur - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзetur»	100,12		100				Содержание зимника	10.12.2018	11.12.2018г. Акт от 10.11.2018г.			
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,413		65/36/29	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
	р. Северная Сосьва		0,33		65/36/29	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
	пр. Чуанельская		0,24		65/36/29	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
4	«д. Саргынья - п.Сосьва»	74,97		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70

5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,97		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,46		65/35/30	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,68		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.			
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,90		100				Содержание зимника	20.12.2018	21.12.2018г. Акт от 20.11.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка		0,155		80/45/35	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
	р. Горная Возулка		0,13		80/45/35	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	23,60		100				Содержание зимника	20.12.2018	21.12.2018г. Акт от 20.11.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,98		100				Содержание зимника	10.12.2018	11.12.2018г. Акт от 10.11.2018г.			---
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,295		65/36/29	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
10	«пгт. Игрим - 540 км газовой трассы»	34,17		100				Содержание зимника	21.12.2018	24.12.2018г. Акт от 23.12.2018 г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88



11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,89		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-8	--
12	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	125,52		100				Содержание зимника	23.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.			ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел.8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		55/40/15	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел.8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	р. Северная Сосьва		0,190		50/35/15	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
	р. Северная Сосьва		0,160		55/40/15	30		Содержание переправы		Акт № 2 от 10.01.2019г.			
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,13	0,134	100	90/47/43	30		Содержание переправы	22.12.2018	Акт № 2 от 10.01.2019г.			
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,07	0,074	100	92/48/44	30		Содержание переправы	22.12.2018	Акт № 2 от 10.01.2019г.			
	Всего Березовский район	798,748	3,033	100									
ИТОГО по ХМАО-Югре		2390,000	16,935	100									
Введено в эксплуатацию		2390,000											
% от общей протяженности		100,0%											
Осталось		0,00											