

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 22 марта 2019 года**

№ № п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественна я/наморожен ная), (см)	Грузоподъ емность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	Ограничения (в т.ч. основание для введения ограничений)	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		100				Содержание зимника	21.12.2018 г.	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович тел. 8(3466) 61-39-38	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	переправа ч/з р.Сабун		0,077		83 см минимум	25		Содержание переправы		Акт № 1 от 14.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 15.03.2019г.			
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100				Содержание зимника	21.12.2018 г.	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г.		
	переправа ч/з р.Вах		0,115		82 см минимум	25		Содержание переправы		Акт № 1 от 14.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 15.03.2019г.			
	переправа ч/з р.Пасол		0,041		74 см минимум	20		Содержание переправы		Акт № 1 от 14.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 15.03.2019г.			
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол- с.Былино"	22,360		100				Закрыт с 22.03.2019г. Приказом КУ "Управление автомобильных дорог" от 22.03.2019г.			Закрыт с 22.03.2019г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	переправа ч/з р.Обь		0,451		45 см минимум	-		Содержание переправы		Акт № 1 от 24.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 14.03.2019г.			
	переправа ч/з пр.Чехломей		0,560		45 см минимум	-		Содержание переправы		Акт № 1 от 24.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 14.03.2019г.			
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100				Содержание зимника	06.12.2018 г.	06.12.2018г. Акт от 06.12.2018г.	5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор"		

2	переправа ч/з пр.Большой Пасол		0,059		Протока перемерзла			Протока перемерзла			№ 01-333 от 04.03.2019г.		
	Всего Нижневартовский район	113,095	1,303	100	0	0							
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	17,194		100				Содержание зимника	24.12.2018 г.	26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.	5 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51-76	Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот.8-922-446-09-86
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		100				Содержание зимника	24.12.2018 г.	26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.	5 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"		
3	«г.Сургут - п.Банний»	0,678		100				Содержание зимника	20.12.2018 г.	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	5 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Азанов А.О. тел.8 9224796847	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100				Содержание зимника	21.12.2018 г.	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	5 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Уляев В.Г. тел. 89292938592	
	Всего Сургутский район	73,289	0,000	100									
Ханты- Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100				Содержание зимника	25.12.2018	26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 38-81-11	---
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		71 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 25.12.2018г. Акт № 2 от 05.01.2019г. Акт № 3 от 12.03.2019г.			
	пр. Северная		0,073		72 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 25.12.2018г. Акт № 2 от 05.01.2019г. Акт № 3 от 12.03.2019г.			---
	пр. Неулева		0,271		73 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 25.12.2018г. Акт № 2 от 05.01.2019г. Акт № 3 от 12.03.2019г.			---

	р. Полой		0,095		67 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 25.12.2018г. Акт № 2 от 05.01.2019г. Акт № 3 от 12.03.2019г.			
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	15,279		100				Содержание зимника	17.12.2018	18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846	
	в т.ч л/переправы через: р. Конда	0,424	0,424	100	67 см минимум	5		Содержание переправы		Акт № 1 от 17.12.2018г. Акт № 2 от 25.12.2018г. Акт № 3 от 04.01.2019 Ак № 4 от 12.03.2019г. Акт № 5 от 20.03.2019г.			
3	«п.Сибирский - с. Батово»	15,000		100				Содержание зимника	17.12.2018	18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566		64 см минимум	5		Содержание переправы		Акт № 1 от 17.12.2018г. Акт № 2 от 25.12.2018г. Акт № 3 от 04.01.2019г. Акт № 4 от 12.03.2019г. Акт № 5 от 22.03.209г.			
4	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		100				Содержание зимника	17.12.2018	18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		71 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 17.12.2018г. Акт № 2 от 25.12.2018г. Акт № 3 от 04.01.2019 Ак № 4 от 12.03.2019г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
5	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка»,«Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100				Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"		
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		72 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 24.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 12.03.2019г.			
6	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		100				Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"		

7	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100				Содержание зимника	30.11.2018	01.12.2018г. Акт от 30.11.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846			
8	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846			
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547		63 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 25.12.2018г. Акт № 3 от 03.01.2019г. Акт № 4 от 12.03.2019г.						
9	«д.Белогорье - п. Луговской»	7,159		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"			ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		91 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 25.12.2018г. Акт № 3 от 03.01.2019г. Акт № 4 от 12.03.2019г.						
10	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"				ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
11	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"					ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправы через:р. Обь		1,162		62 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 03.01.2019г. Акт № 3 от 12.03.2019г.						
12	«п.Кедровый - п. Урманный»	30,453		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846			
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085		69 см минимум	5		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 25.12.2018г. Акт № 3 от 03.01.2019г. Акт № 4 от 12.03.2019г. Акт № 5 от 22.03.2019г.						

13	"с.Болчары-с.Цингалы"	42,865		100				Засыпка колеи снегом, устройство покрытия из уплотненного снега		26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"		
14	РН-1007 - с.Зенково"	3,335		100				Содержание зимника	19.12.2018	20.12.2018г. Акт от 19.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"		
	в т.ч л/переправы через: пр.Неулева		0,587		62 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 19.12.2018г. Акт № 2 от 04.01.2019г. Акт № 3 от 12.03.2019г.			
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100				Содержание зимника	По заключенному контракту 28.12.2018г.	29.12.2018г. Акт от 28.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	ООО "Автодорсевер" тел. 8(3463) 32-74-02	
	Всего Ханты-Мансийский район	439,561	7,180	100									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "пгт.Кондинское-с.Болычаров Бор")	67,943		100				Содержание зимника	14.12.2018	15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г.	10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986	
	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "с.Болычаров Бор-с. Болчары")	65,200							14.12.2018				
	в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200		89 см минимум	10		Содержание переправы		Акт № 1от 14.12.2018г. Акт № 2 от 21.12.2018г. Акт № 3 от 05.01.2019г. Акт № 4 от 10.01.2019г Акт № 5 от 11.03.2019г..			
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,470		99/60/39	20		Содержание переправы		Акт № 1 от 12.12.2018г. Акт № 2 от 20.12.2018г. Акт № 3 от 30.12.2018г. Акт № 4 от 14.01.2019г. Акт № 5 от 12.03.2019г.			

3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке с.Болчары - р.Мостовая"	44,707		100				Содержание зимника	22.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.	10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	ООО"Теплотехсерви с" Батраков Евгений Викторович8(3467)72 50-65	
	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке р.Мостовая - с.Алтай - д.Кама", "Подъезд к д.Кама"	49,859		100				Содержание зимника	22.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290		103 см минимум	10		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 11.03.2019г.			
	р. Конда (д.Кама)		0,237		96 см минимум	10		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 11.03.2019г.			
4	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» (на участке "п.Мортка-граница л/с базы")	82,349		0				Закрыт с 16.03.2019г. Приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-69 от 15.03.2019г.	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	Закрыт с 16.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	---
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100				Содержание зимника	22.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.	10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондаавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас (на участке "подъезды к д.Сотник,с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума")	53,231		100				Содержание зимника	14.12.2018	15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		97 см минимум	10		Содержание переправы		Акт № 1 от 14.12.2018г. Акт № 2 от 21.12.2018г. Акт № 3 от 09.01.2019г. Акт № 4 от 11.03.2019г.	10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"		
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		100 см минимум	10		Содержание переправы		Акт № 1 от 14.12.2018г. Акт № 2 от 21.12.2018г. Акт № 3 от 09.01.2019г. Акт № 4 от 11.03.2019г.			

	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотнику», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» (на участке "р.Кума-пгт.Кондинский")	51,000		100				Содержание зимника	14.12.2018	15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г.			ЗАО "Кондаавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
	р. Конда(85 км)		0,130		98 см минимум	10		Содержание переправы		Акт от 11.03.2019г.			
7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым»												
	"пгт. Междуреченский - п.Луговой-р.Красный Яр"	50,100		100				Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич тел.8(34677)4-11-48 , сот. 8-902-852-90-02
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,180		98/55/43	30		Содержание переправы		Акт № 1 от 24.12.2018г. Акт № 2 от 25.12.2018г. Акт № 3 от 09.01.2019г.	10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	
	р.Красный Яр-д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		100				Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.			ООО карымская строительно-коммунальная компания "Тарханов Александр
	в т.ч л/переправы через: р. Юконда		0,026		92 см минимум	30		Содержание переправы		Акт № 1 от 24.12.2018г. Акт № 2 от 25.12.2018г. Акт № 3 от 09.01.2019г.			
	Всего Кондинский район	599,672	1,793	90									
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,1		100				Содержание зимника	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.			
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,1		100 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 24.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 3 от 14.03.2019г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	пр. Ухтовая		0,046		100 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 24.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 3 от 14.03.2019г.			
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,68		100				Содержание зимника	20.12.2018	21.12.2018г. Акт от 20.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ		

	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,12		95 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 20.12.2018г. Акт № 2 от 05.01.2019г. Акт № 3 от 14.03.2019г.	"Управление автодорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,8	2,8	100	85 см минимум	15		Содержание переправы	24.12.2018	Акт № 1 от 10.01.2019г. Акт № 2 от 14.03.2019г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		100				Содержание зимника	21.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		
	в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым		0,125		82 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 24.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 14.03.2019г.			
	в т.ч л/переправа через: р. Малый Атлым		0,199		92 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 24.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 14.03.2019г.			
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,64		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,36		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка		0,02		90 см минимум	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 24.12.2018г. Акт № 2 от 09.01.2019г. Акт № 3 от 14.03.2019г.			
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,13		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88

Березовский район													
1а	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,04		100				Содержание зимника	22.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/переправа через: р. Таля		0,043		84/45/39	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 25.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 60 от 19.03.2019г.			
	р. Валя		0,065		85/46/39	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 25.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 51 от 19.03.2019г.			
1.б	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,00		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,73		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		96/48/48	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 57 от 19.03.2019г.			
	р. Ляпин		0,126		93/47/46	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 58 от 19.03.2019г.			
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,12		100				Содержание зимника	10.12.2018	11.12.2018г. Акт от 10.11.2018г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович	

	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,413		65/36/29	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 20.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 50 от 19.03.2019г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"	тел. 8 (34672) 9-74-87	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
	р. Северная Сосьва		0,33		65/36/29	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 20.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 49 от 19.03.2019г.			
	пр. Чуанельская		0,24		65/36/29	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 20.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 48 от 19.03.2019г.			
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,97		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,97		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,46		65/35/30	15		Содержание переправы		Акт № 1 21.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 52 от 19.03.2019г.			
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,68		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,90		100				Содержание зимника	20.12.2018	21.12.2018г. Акт от 20.11.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Водулка		0,155		80/45/35	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 20.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 46 от 19.03.2019г.			

	р. Горная Водулка		0,13		80/45/35	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 20.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 47 от 19.03.2019г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-8	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	23,60		100				Содержание зимника	20.12.2018	21.12.2018г. Акт от 20.11.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,98		100				Содержание зимника	10.12.2018	11.12.2018г. Акт от 10.11.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		---
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,295		65/36/29	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 20.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 53 от 19.03.2019г.			
10	«пгт. Игрим - 540 км газовой трассы»	34,17		100				Содержание зимника	21.12.2018	24.12.2018г. Акт от 23.12.2018 г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,89		100				Содержание зимника	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-8	--
12	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	125,52		100				Содержание зимника	23.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел.8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		55/40/15	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 54 от 19.03.2019г.			
	р. Северная Сосьва		0,190		50/35/15	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 61 от 19.03.2019г.			

	<i>р. Северная Сосьва</i>		<i>0,160</i>		55/40/15	15		Содержание переправы		Акт № 1 от 21.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 55 от 19.03.2019г.			ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел.8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
13	<i>Ледовая переправа ч/з р.Ятрия</i>	<i>0,13</i>	<i>0,134</i>	100	90/47/43	15		Содержание переправы	22.12.2018	Акт № 1 от 22.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 59 от 19.03.2019г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		
14	<i>Ледовая переправа ч/з р.Щекурья</i>	<i>0,07</i>	<i>0,074</i>	100	92/48/44	15		Содержание переправы	22.12.2018	Акт № 1 от 22.12.2018г. Акт № 2 от 10.01.2019г. Акт № 56 от 19.03.2019г.	15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог"		
	Всего Березовский район	798,748	3,033	100									
	ИТОГО по ХМАО-Югре	2390,000	16,935	99									

Введено в эксплуатацию
2307,651

% от общей протяженности
96,6%

Осталось
82,35