

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 26 марта 2019 года**

| № № п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | Ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественна я/наморожен ная), (см) | Грузоподъ емность переправ (тн) | Вид техники | Техническое состояние, виды производимых работ | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода в эксплуатацию | Ограничения (в т.ч. основание для введения ограничений) | Подрядчик | Субподрядчик |
|------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|--|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Нижневартовский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «п.Белорусский - с.Ларьяк» | 46,680 | | 100 | | | | Содержание зимника | 21.12.2018 г. | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | 5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г. | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович тел. 8(3466) 61-39-38 | Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11 |
| | переправа ч/з р.Сабун | 0,077 | | | 83 см минимум | 25 | | Содержание переправы | | Акт № 3 от 15.03.2019г. | | | |
| 2 | «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк» | 29,830 | | 100 | | | | Содержание зимника | 21.12.2018 г. | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | 5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г. | | |
| | переправа ч/з р.Вах | 0,115 | | | 82 см минимум | 25 | | Содержание переправы | | Акт № 3 от 15.03.2019г. | | | |
| | переправа ч/з р.Пасол | 0,041 | | | 74 см минимум | 20 | | Содержание переправы | | Акт № 3 от 15.03.2019г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович тел. 8(3466) 61-39-38 | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60 |
| 3 | "г.Нижневартовск-д.Вампугол- с.Былино" | 22,360 | | 0 | | | | Закрыт с 22.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-73 от 22.03.2019г. | 24.12.2018 г. | 25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г. | Закрыт с 22.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01- Пр-73 от 22.03.2019г. | | |
| | переправа ч/з р.Обь | 0,451 | | | | | | | | Акт № 3 от 14.03.2019г. | | | |
| | переправа ч/з пр.Чехломей | 0,560 | | | | | | | | Акт № 3 от 14.03.2019г. | | | |
| 4 | "с.Былино-п.Зайцева речка" | 14,225 | | 100 | | | | Содержание зимника | 06.12.2018 г. | 06.12.2018г. Акт от 06.12.2018г. | 5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г. | | |
| | переправа ч/з пр.Большой Пасол | 0,059 | | | Протока перемерзла | | | Протока перемерзла | | | | | |
| | Всего Нижневартовский район | 113,095 | 1,303 | 75 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Сургутский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «с.Угут - д.Каюкова» | 17,194 | | 100 | | | | Содержание зимника | 24.12.2018 г. | 26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г. | 5 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51-76 | Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот.8-922-446-09-86 |
| 2 | «с.Угут - д.Малоюганский» | 20,975 | | 100 | | | | Содержание зимника | 24.12.2018 г. | 26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г. | 5 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|-------|-----|------------------|----|--|----------------------|---------------|--|--|---|-----|
| 3 | «г.Сургут - п.Банний» | 0,678 | | 100 | | | | Содержание зимника | 20.12.2018 г. | 25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г. | 5 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Азанов А.О. тел.8 9224796847 | |
| 4 | «с.Сытомино - п.Горный» | 34,442 | | 100 | | | | Содержание зимника | 21.12.2018 г. | 25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г. | 5 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Уляев В.Г. тел. 89292938592 | |
| Всего Сургутский район | | 73,289 | 0,000 | 100 | | | | | | | | | |
| Ханты- Мансийский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина» | 83,461 | | 100 | | | | Содержание зимника | 25.12.2018 | 26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 38-81-11 | --- |
| | в т.ч л/переправа через: р. Обь | | 1,000 | | 71 см минимум | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 3 от 12.03.2019г. | | | --- |
| | пр. Северная | | 0,073 | | 72 см минимум | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 3 от 12.03.2019г. | | | --- |
| | пр. Неулева | | 0,271 | | 73 см минимум | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 3 от 12.03.2019г. | | | --- |
| | р. Полой | | 0,095 | | 67 см минимум | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 3 от 12.03.2019г. | | | --- |
| 2 | «с.Тюли - п. Выкатной» | 15,279 | | 100 | | | | Содержание зимника | 17.12.2018 | 18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846 | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Конда | 0,424 | 0,424 | 100 | 67 см минимум | 5 | | Содержание переправы | | Акт № 5 от 20.03.2019 | | | |
| 3 | «п.Сибирский - с. Батово» | 15,000 | | 100 | | | | Содержание зимника | 17.12.2018 | 18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Иртыш | | 0,566 | | 64 см минимум | 5 | | Содержание переправы | | Акт № 5 от 22.03.2019 | | | |
| 4 | «с. Цингалы - п. Горноправдинск» | 27,392 | | 100 | | | | Содержание зимника | 17.12.2018 | 18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Иртыш | | 0,294 | | | 5 | | Содержание переправы | | Акт № 5 от 22.03.2019г. | | | |
| 5 | «г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй» | 91,891 | | 100 | | | | Содержание зимника | 24.12.2018 | 25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | | |
| | в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская | | 0,025 | | 72 см минимум | 5 | | Содержание переправы | | Акт № 4 от 22.03.2019г. | | | |

| Кондинский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|-----|-------|-------|------------------|--|------------|--|--|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | «пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "пгт.Кондинское-с.Болычаров Бор") | 67,943 | 100 | | | | Содержание зимника | 14.12.2018 | 15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г. | 10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986 | | | | | | |
| | «пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "с.Болычаров Бор-с. Болчары") | 65,200 | | | | | | 14.12.2018 | | | | | | | | | | |
| | в т.ч л/переправа через: р. Конда | | | 0,200 | | 89 см минимум | 10 | | Содержание переправы | | | | | Акт № 5 от 11.03.2019г. | | | | |
| 2 | «с. Болчары - с. Демьянское» | 49,460 | 100 | | | | Закрыт с 26.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-77 от 25.03.2019г. | 21.12.2018 | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | Закрыт с 26.03.2019г. | | ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84 | | | | | | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Иртыш | | | | 0,470 | | | | 99/60/39 | | | | | | Акт № 5 от 12.03.2019г. | | | |
| 3 | «с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке с.Болчары - р.Мостовая" | 44,707 | 100 | | | | Содержание зимника | 22.12.2018 | 23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г. | 10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | | ООО"Теплотехсерви с" Батраков Евгений Викторович8(3467)72 50-65 | | | | | | |
| | «с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке р.Мостовая - с.Алти - д.Кама", "Подъезд к д.Кама" | 49,859 | | | | | | 22.12.2018 | 23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г. | | | | ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49 | | | | | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Конда | | | | 0,290 | | | | 103 см минимум | | | | | 10 | | Акт № 3 от 11.03.2019г. | | |
| | р. Конда (д.Кама) | | | | 0,237 | | | | 96 см минимум | | | | | 10 | | Содержание переправы | | Акт № 3 от 11.03.2019г. |
| 4 | «пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» (на участке "п.Мортка-граница л/с базы") | 82,349 | 0 | | | | Закрыт с 16.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-69 от 15.03.2019г. | 24.12.2018 | 25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г. | Закрыт с 16.03.2019г. | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36 | --- | | | | | | |
| 5 | «пгт. Кондинское - д. Никулкина» | 23,960 | 100 | | | | Содержание зимника | 22.12.2018 | 23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г. | 10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36 | ЗАО "Кондаавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574 | | | | | | |
| 6 | «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас (на участке "подъезды к д.Сотник,с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума") | 53,231 | 100 | | | | Содержание зимника | 14.12.2018 | 15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г. | 10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36 | | | | | | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки) | | | | 0,130 | | | | 97 см минимум | | | | 10 | | Содержание переправы | | Акт № 4 от 11.03.2019г. | |
| | р. Конда(д. Юмас) | | | | 0,130 | | | | 100 см минимум | | | | 10 | | Содержание переправы | | Акт № 4 от 11.03.2019г. | |
| | «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» (на участке "р.Кума-пгт.Кондинский") | 51,000 | 100 | | | | Содержание зимника | 14.12.2018 | 15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г. | | | | | | ЗАО "Кондаавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574 | | | |
| | р. Конда(85 км) | | | | 0,130 | | | | 98 см минимум | 10 | | Содержание переправы | | | | | Акт № 2 от 11.03.2019г. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|-------|-----|----------------|----|--|--|------------|-------------------------------------|--|---|--|
| 7 | «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» | | | | | | | | | | | | |
| | "пгт. Междуреченский - п.Луговой-р.Красный Яр" | 50,100 | | 100 | | | | Содержание зимника | 24.12.2018 | 25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г. | 10 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич тел.8(34677)4-11-48 , сот. 8-902-852-90-02 |
| | в т.ч л/переправы через: р. Конда | | 0,180 | | 97 см минимум | 10 | | Содержание переправы | | Акт № 4 от 11.03.2019г. | | | ООО "Карымская строительно-коммунальная компания "Тарханов Александр Владимирович тел.8(34677)5-21-62, сот:8-952-694-80-65 |
| | р.Красный Яр-д.Щугур. Подъезд к д.Карым | 61,863 | | 100 | | | | Содержание зимника | 24.12.2018 | 25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г. | | | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Юконда | | 0,026 | | 92 см минимум | 10 | | Содержание переправы | | Акт № 4 от 11.03.2019г. | | | |
| | Всего Кондинский район | 599,672 | 1,793 | 90 | | | | | | | | | |
| Октябрьский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» | 34,1 | | 100 | | | | Содержание зимника | 24.12.2018 | 25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87 | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88 |
| | в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт | | 0,1 | | 100 см минимум | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 3 от 14.03.2019г. | | | |
| | пр. Ухтовая | | 0,046 | | 100 см минимум | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 3 от 14.03.2019г. | | | |
| 2 | «69 карьер - с. Пальяново» | 9,68 | | 0 | | | | Закрыт с 26.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-75 от 25.03.2019г. | 20.12.2018 | 21.12.2018г. Акт от 20.12.2018г. | Закрыт с 26.03.2019г. | | --- |
| | в т.ч л/переправа р. Ендырь | | 0,12 | | | | | | | Акт № 3 от 14.03.2019г. | | | |
| 3 | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы | 2,8 | 2,8 | 100 | 85 см минимум | 15 | | Содержание переправы | 24.12.2018 | Акт № 3 от 14.03.2019г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88 |
| 4 | «Подъезд к с.Большой Атлым» | 52,332 | | 0 | | | | Закрыт с 26.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-75 от 25.03.2019г. | 21.12.2018 | 25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г. | Закрыт с 26.03.2019г. | | |
| | в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым | | 0,125 | | | | | | | Акт № 3 от 14.03.2019г. | | | |
| | в т.ч л/переправа через: р. Малый Атлым | | 0,199 | | | | | | | Акт № 3 от 14.03.2019г. | | | |
| 5 | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши» | 69,338 | | 0 | | | | Закрыт с 26.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-75 от 25.03.2019г. | 21.12.2018 | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | Закрыт с 26.03.2019г. | | |
| 6 | «п.Большие Леуши - п. Карымкары» | 7,64 | | 0 | | | | Закрыт с 26.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-75 от 25.03.2019г. | 21.12.2018 | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | Закрыт с 26.03.2019г. | | |

| Березовский район | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|-------|-----|----------|----|--|----------------------|------------|--|---|---|--|
| 1а | «Газовая трасса - с. Саранпауль» | 114,04 | | 100 | | | | Содержание зимника | 22.12.2018 | 25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87 | ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55 |
| | в т.ч л/переправа через: р. Талья | | 0,043 | | 84/45/39 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 60 от 19.03.2019г. | | | |
| | р. Валья | | 0,065 | | 85/46/39 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 51 от 19.03.2019г. | | | |
| 1.6 | «Газовая трасса - с. Саранпауль» | 40,00 | | 100 | | | | Содержание зимника | 21.12.2018 | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70 |
| 2 | «д. Ломбовож - с. Саранпауль» | 40,73 | | 100 | | | | Содержание зимника | 21.12.2018 | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87 | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж | | 0,058 | | 96/48/48 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 57 от 19.03.2019г. | | | |
| | р. Ляпин | | 0,126 | | 93/47/46 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 58 от 19.03.2019г. | | | |
| 3 | «пгт. Березово - п. Ванзetur - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзetur» | 100,12 | | 100 | | | | Содержание зимника | 10.12.2018 | 11.12.2018г. Акт от 10.11.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87 | |
| | в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва | | 0,413 | | 65/36/29 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 50 от 19.03.2019г. | | | |
| | р. Северная Сосьва | | 0,33 | | 65/36/29 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 49 от 19.03.2019г. | | | |
| | пр. Чуанельская | | 0,24 | | 65/36/29 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 48 от 19.03.2019г. | | | |
| 4 | «д. Сартынья - п.Сосьва» | 74,97 | | 100 | | | | Содержание зимника | 21.12.2018 | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-----|----------|----|--|----------------------|------------|---|---|---|---|
| 5 | «п.Сосьва - д. Кимкясуй» | 50,97 | | 100 | | | | Содержание зимника | 21.12.2018 | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87 | НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70 |
| | в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва | | 0,46 | | 65/35/30 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 52 от 19.03.2019г. | | | |
| 6 | «п.Сосьва - д. Ломбовож» | 37,68 | | 100 | | | | Содержание зимника | 21.12.2018 | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05 |
| 7 | «пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем» | 56,90 | | 100 | | | | Содержание зимника | 20.12.2018 | 21.12.2018г. Акт от 20.11.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка | | 0,155 | | 80/45/35 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 46 от 19.03.2019г. | | | |
| | р. Горная Возулка | | 0,13 | | 80/45/35 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 47 от 19.03.2019г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-8 | ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05 |
| 8 | «с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры» | 23,60 | | 100 | | | | Содержание зимника | 20.12.2018 | 21.12.2018г. Акт от 20.11.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | --- |
| 9 | «пгт. Игрим - д. Анеева» | 21,98 | | 100 | | | | Содержание зимника | 10.12.2018 | 11.12.2018г. Акт от 10.11.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва | | 0,295 | | 65/36/29 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 53 от 19.03.2019г. | | | |
| 10 | «пгт. Игрим - 540 км газовой трассы» | 34,17 | | 100 | | | | Содержание зимника | 21.12.2018 | 24.12.2018г. Акт от 23.12.2018 г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--------|-----|----------|----|--|----------------------|------------|--|---|--|--|
| 11 | «пгт. Игрим - д. Сартынья» | 77,89 | | 100 | | | | Содержание зимника | 21.12.2018 | 22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-8 | -- |
| 12 | «д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья» | 125,52 | | 100 | | | | Содержание зимника | 23.12.2018 | 23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел.8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04 |
| | в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва | | 0,160 | | 55/40/15 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 54 от 19.03.2019г. | | | ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел.8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04 |
| | р. Северная Сосьва | | 0,190 | | 50/35/15 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 61 от 19.03.2019г. | | | |
| | р. Северная Сосьва | | 0,160 | | 55/40/15 | 15 | | Содержание переправы | | Акт № 55 от 19.03.2019г. | | | |
| 13 | Ледовая переправа ч/з р.Ятрия | 0,13 | 0,134 | 100 | 90/47/43 | 15 | | Содержание переправы | 22.12.2018 | Акт № 59 от 19.03.2019г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | |
| 14 | Ледовая переправа ч/з р.Щекурья | 0,07 | 0,074 | 100 | 92/48/44 | 15 | | Содержание переправы | 22.12.2018 | Акт № 56 от 19.03.2019г. | 15 тн с 07.03.2019г. Письмо КУ "Управление автодорог" | | |
| | Всего Березовский район | 798,748 | 3,033 | 100 | | | | | | | | | |
| ИТОГО по ХМАО-Югре | | 2390,000 | 16,935 | 68 | | | | | | | | | |
| Введено в эксплуатацию | | 1791,009 | | | | | | | | | | | |
| % от общей протяженности | | 74,9% | | | | | | | | | | | |
| Осталось | | 598,99 | | | | | | | | | | | |